和硕县卫生健康委员会医学留观点经费项目绩效评价报告

（2020 年度）

项目名称：医学留观点经费项目

主管部门：和硕县卫生健康委员会

实施单位：和硕县卫生健康委员会

委托单位：和硕县财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主评人：肖春兰

2021 年 7 月

目　录

一、基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）绩效目标.....5
二、绩效评价工作开展情况.....5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....5
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等.....6
（三）绩效评价工作过程.....8
三、综合评价情况及评价结论.....9
四、绩效评价指标分析.....10
（一）决策情况（分值 20 分，得分 8 分）.....10
（二） 过程指标（分值 20 分，得分 18 分）.....12
（三） 产出情况（分值 40 分，得分 39.34 分）.....13
（四） 效益情况（分值 20 分，得分 20 分）.....16
五、存在的问题.....18
六、有关建议.....18
附件 1：绩效评价指标综合评分表.....20
附件 2：满意度调查结果分析.....26

医学留观点经费项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受和硕县财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，于2021年7月1日至20日，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件规定，开展医学留观点经费项目绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项的背景

（1）立项背景

新型冠状病毒感染有可能会造成严重的危害，有些新型冠状病毒感染的患者能够出现严重的肺炎，能够合并呼吸衰竭，呼吸窘迫综合征，脓毒性休克，代谢性酸中毒等严重的并发症。如果

出现这些严重的并发症，是可能危及到患者生命的，所以新型冠状病毒感染有的时候病情是非常严重的。另外，新型冠状病毒感染还具有比较强的传染性，可以导致病菌快速的传播。目前新型冠状病毒感染已经在全世界出现了大流行，对全世界的人民都造成了严重的损害，所以新型冠状病毒感染这种疾病是需要采取积极预防措施的。

（2）立项依据

《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

保障2020年因疫情滞留在和硕县群众及相应的工作人员住宿及三餐。

（2）项目实施情况

对2020年因疫情滞留在和硕县的群众进行安置，保证群众在医学留观期间有居住地及一日三餐。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

经和硕县审计局审计组审定，本项目共投入388.77万元。

（2）资金使用情况

至2020年12月31日，该项目共支出388.77万元，用于支付在医学留观期间的住宿费及餐费。

（二）绩效目标

1.年度总目标

在新冠疫情期间,保障群众生命安全,杜绝病毒的再次传播。

2.具体绩效指标

本项目设置了三个一级指标，其中:

产出指标: 设立医学留观点≥16处，提供医学留观点餐食商家个数≥6家，资金使用合规率100%，保障留观点人员及工作人员3餐保障率100%，医学留观点三餐按时发放率100%，医学留观点总投入≤388.77万元。

效益指标: 社会效益指标-有效保障群众生命安全，阻碍病毒传播，可持续影响指标-长期提高疾病预防能力。

满意度指标: 保障留观点人员及工作人员满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的: **一是**通过此次绩效评价，了解和掌握医学留观点经费项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。**二是**项目承担单位可根据绩

效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象和评价范围：

对医学留观点经费项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价进行现场调研，评价小组对本项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标主要分为4个一级指标，一级指标下设10个二级指标、17个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分

标准及评分分析详见报告《医学留观点经费项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

3. 评价方法及评价标准

本次绩效评价方法主要采用了比较法、公众评判法。

比较法：通过翻阅《疫情防控财政资金情况表》、明细账等资料，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈，对医学留观点经费项目进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展“医学留观点经费项目满意度”调查，评价医学留观点经费项目产生的效益及满意度。

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见《医学留观点经费项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

和硕县财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，成立绩效评价工作小组，按绩效评价工作程序开展工作。

（1）文件研读

评价小组在和硕县卫生健康委员会全力配合协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，组织评价小组成员对项目相关文件进行研读。根据财预〔2020〕10号文件要求，结合项目的特点，梳理绩效评价总体思路，形成项目评价指标体系初稿。

（2）前期调研

根据绩效评价工作开展的需求，与项目实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解项目的实施、资金的管理等情况，并且讨论了绩效评价指标体系的可行性。

（3）确定评价思路和方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，确定项目绩效评价指标体系，设置一级指标共4个，包括决策（20%）、过程（20%）、产出（40%）、效益（20%）四类指标；主要围绕项目决策、资金投入、过程管理、产出效果

和社会效益，体现从项目决策、项目执行到实施效益、效果的逻辑路径。通过问卷、访谈等方式获取评价数据，明确工作方法和步骤，制定科学合理的工作计划。

2.组织实施

评价小组通过与和硕县卫生健康委员会沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对医学留观点经费项目资金使用进行分析和绩效检查，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结经验做法和存在的问题。

3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。**二是**按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。**三是**根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。**四是**征求和硕县财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为优、

80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。经对医学留观点经费项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 92.34 分，绩效等级为“优”。通过该项目实施，有效保障疫情期间人民群众生命安全及阻碍病毒传播。具体得分率及评分情况见下表：

医学留观点经费项目绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	15.00	75%
过程指标	20.00	18.00	90%
产出指标	40.00	39.34	98.35%
效益指标	20.00	20.00	100%
合计	100.00	92.34	92.34%

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 15 分）

1.项目立项（分值 4 分，得分 4 分）

（1）立项依据充分性（分值 2 分，得分 2 分）

本项目依据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》设立。项目立项符合习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示，强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一

位，坚决遏制疫情蔓延势头。项目立项与部门职责范围相符。该指标得 2 分。

（2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 2 分）

根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》中规定，全面落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，根据国家地区州县疫情防控指挥部的要求，对中高风险地区来和硕人员采取医学留观隔离措施。本项目由《和硕县第十二届县委财经委员会 2020 年第三次会议纪要》讨论通过，新冠肺炎疫情防控隔离留观经费由县财政安排资金。该指标得 2 分。

综上，项目立项得 4 分。

2. 绩效目标（分值 6 分，得分 6 分）

（1）绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

医学留观点经费项目设立了项目绩效目标，与保障 2020 年因疫情滞留在和硕县群众及相应的工作人员住宿及三餐具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该指标得 3 分。

（2）绩效指标明确性（分值 3 分，得分 3 分）

通过查看本项目《项目绩效目标表》显示，医学留观点经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 9 条，其中量化指标条数共 7

条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。该指标得3分。

综上，绩效目标得6分。

3、资金投入（分值10分，得分5分）

（1）预算编制科学性（分值5分，得分2.5分）

因本项目涉及新冠肺炎疫情防控，需紧急实施，住宿费和餐食费由商家垫付，依具体支出情况，向和硕县财政局申请资金。考虑本项目特殊性，该指标扣2.5分，得2.5分。

（2）资金分配合理性（分值5分，得分2.5分）

因本项目涉及新冠肺炎疫情防控，需紧急实施，住宿费和餐食费由商家垫付，依具体支出情况，向和硕县财政局申请资金，经和硕县财政局审批通过，下达项目资金。考虑本项目特殊性，该指标扣2.5分，得2.5分。

综上，资金投入得5分。

（二）过程指标（分值20分，得分18分）

1.资金管理（分值15分，得分15分）

（1）资金到位率（分值5分，得分5分）

因新冠肺炎疫情防控资金同批下达，无法分清归属本项目资金。经和硕县审计局审计组审定，本项目共投入388.77万元。该指标得5分。

（2）预算执行率（分值 5 分，得分 5 分）

至 2020 年 12 月 31 日，共支出 388.77 万元。该指标得 5 分。

（3）资金使用合规性（分值 5 分，得分 5 分）

通过翻阅本项目支付凭证，资金使用符合《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第一版至第七版）规定，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得 5 分。

综上，资金管理得分 15 分。

2.组织实施（分值 5 分，得分 3 分）

（1）管理制度健全性（分值 2 分，得分 0 分）

本项目未提供相关从财务管理制度、业务管理制度。该指标扣 2 分，得 0 分。

（2）制度执行有效性（分值 3 分，得分 3 分）

项目资金严格按照项目资金申报计划执行，财务人员负责专项资金的管理，跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析。该指标得 3 分。

综上，组织实施得 3 分。

（三）产出情况（分值 40 分，得分 39.34 分）

1.产出数量（分值 10 分，得分 10 分）

（1）设立隔离观察点 16 处（分值 5 分，得分 5 分）

根据和硕县卫生健康委员会提供的明细账，和硕县卫生健康委员会向龙驹宾馆、和顺酒店、洲际钻石酒店、华汇凯悦酒店、华都宾馆、金丽华大酒店及乌什塔拉乡10家宾馆等支付住宿费。该指标得5分。

（2）提供隔离观察点餐食的商家6家（分值5分，得分5分）

根据和硕县卫生健康委员会提供的明细账，和硕县卫生健康委员会向塔木布拉克快餐、米吉提饭庄、和硕县大个子饭店、百姓厨房、艾合买提江餐厅、和硕县小徐鱼店等饭店支付餐费。该指标得5分。

综上，产出数量得10分。

2. 产出质量（分值10分，得分10分）

（1）资金使用合规率100%（分值5分，得5分）

根据和硕县审计局审计组审定《隔离点使用财政资金情况表》，资金使用合规率100%。该指标得5分。

（2）保障隔离人员及隔离点工作人员3餐（分值5分，得5分）

评价小组通过发放“医学留观点经费项目满意度调查问卷”，对医学留观点经费项目实施情况进行调查分析，评价项目实施的效益。

评价小组共收回 182 份问卷，对“在医学留观期间，一日三餐是否均有保障？”第 2 题回复情况进行统计计算:

问题 2: “在医学留观期间，一日三餐是否均有保障？”，对回复“是”赋予权重 1，回复“否”赋予权重 0。根据回收问卷显示，182 位居民回复“是”，0 位居民回复“否”。

问题 2 显著度=(182 × 1+0 × 0)/182 × 100%=100%。超过 95%，该指标得 5 分。

综上，产出质量得 10 分。

3. 产出时效（分值 10 分，得分 9.34 分）

（1）医学留观点三餐按时发放率 100%（分值 10 分，得分 9.34 分）

评价小组通过发放“医学留观点经费项目满意度调查问卷”，对医学留观点经费项目实施情况进行调查分析，评价项目实施的效益。

评价小组共收回 182 份问卷，对“在医学留观期间，您是否按时食用三餐？”第 3 题回复情况进行统计计算:

问题 3: “在医学留观期间，您是否按时食用三餐？”，对回复“是”赋予权重 1，回复“否”赋予权重 0。根据回收问卷显示，170 位居民回复“是”，12 位居民回复“否”。

问题 3 显著度=(170 × 1+12 × 0)/182 × 100%=93.4%，未超过95%，根据评分标准，10*93.4%=9.34，该指标得 9.34 分。

综上，产出时效指标得 9.34 分。

4.产出成本（分值 10 分，得分 10 分）

实际成本≤计划成本（分值 10 分，得分 10 分）

至 2020 年 12 月 31 日，本项目共支出 388.77 万元。该指标得 10 分。

综上，产出成本指标得 10 分。

（四）效益情况（分值 20 分，得分 20 分）

1.社会效益指标（分值 10 分，得分 10 分）

（1）有效保障群众生命安全，阻碍新冠肺炎病毒的传播（分值 10 分，得分 10 分）

通过查找 2020 年疫情资料，2020 年 7 月新疆（含兵团）报告现有新型冠状病毒肺炎确诊病例 547 例，2020 年 8 月新疆（含兵团）报告现有确诊病例 34 例，2020 年 9 月新疆（含兵团）报告现有确诊病例 0 例，2020 年 10 月新疆（含兵团）报告现有确诊病例 34 例，2020 年 10 月新疆（含兵团）报告现有确诊病例 54 例，2020 年 11-12 月新疆（含兵团）报告现有确诊病例 0 例。通过全新疆人民的共同努力，新冠肺炎感染数量逐步降低，

有效保障群众生命安全，阻碍新冠肺炎病毒的传播。该指标 10 分。

综上，社会效益指标得 10 分。

2、满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

（1）隔离人员及隔离点工作人员满意度≥90%（分值 10 分，得分 10 分）

评价小组通过发放“医学留观点经费项目满意度调查问卷”，对项目受益对象满意度进行调查分析，评价小组共收回 182 份问卷满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%。

按照“医学留观点经费项目满意度调查问卷”中第 4、5 题的回复及满意度计算公式得知，隔离人员及隔离点工作人员满意度为 90.77%，即

该项目受益对象对住宿满意度：

（87×1.0+77×0.9+18×0.6+0×0.4+0×0）/182×100%=91.81%;

该项目受益对象对餐食满意度：

（85×1.0+67×0.9+30×0.6+0×0.4+0×0）/182×100%=89.73%;

该项目受益对象满意度：

（91.81%+89.73%）/2×100%=90.77%;

通过以上分析得知，用隔离人员及隔离点工作人员满意度为90.77%＞90%，给指标得10分。

综上，满意度指标得10分。

五、存在的问题

单位绩效管理制度建设还不健全，预算绩效管理工作尚处在探索阶段，经验积累较少，绩效管理制度建设有待加强，指标设置科学性及和合理性有待于提高。

六、有关建议

加强制度建设应当进一步深化对制度功能的认识，持续加大推进工作制度化的力度。制度的功能在于规范和约束行为。通过一系列行之有效的管理制度，真正构成议事有规则、管理有办法、操作有程序、过程有监控、职责有追究的良好格局。

在加强制度建设的基础上，切实按制度相关规定进行项目过程控制。建议项目预算实施单位按照《行政事业单位内部控制规范》相关条款加强项目各环节管控，重点规范资金的管理和使用流程，强化资金管理、报账、对账管理；行之有效的执行项目定期、不定期监督检查工作；加强项目过程控制，做好项目资料的留存，过程档案最终进行统一归档管理。

附件 1：医学留观点经费项目绩效评价指标综合评分表

附件 2：满意度调查结果分析

附件 1：绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	扣分	最终得分	扣分原因
决策（20 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；得 0.5 分		2	
					②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 0.5 分			
					③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；得 0.5 分			
					④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整；得 0.5 分			
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立；得 1 分		2	
					②审批文件、材料符合相关要求；得 0.5 分			
					③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；得 0.5 分			
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和	①项目有明确的工作任务目标；得 0.5 分		3	
					②项目有 2020 年经审核的绩效目标表；得 0.5 分			

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	扣分	最终得分	扣分原因
				考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；得 1 分			
					④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果；得 1 分			
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 1 分		3	
					②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量；得 1 分			
					③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应；得 1 分			
	资金投入（10 分）	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证；得 1 分	2.5	2.5	因本项目涉及新冠肺炎疫情防控，需紧急实施，住宿费和餐食费由商家垫付，依具体支出情况，向和硕县财政局申请资金。考虑本项目特殊性，该指标扣 2.5 分，得 2.5 分。
					②预算额度测算依据充分，按照标准编制；得 2 分			
					③预算内容与项目内容相匹配；得 2 分			
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分；得 3 分	2.5	2.5	因本项目涉及新冠肺炎疫情防控，需紧急实施，住宿费和餐食费由商家垫付，依具体支出情况，向和硕县财政局申请资金，经和硕县财政局审批通过，下达项目资金。考
					②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应；得 2 分			

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	扣分	最终得分	扣分原因
								虑本项目特殊性，该指标扣 2.5 分，得 2.5 分。
过程（20 分）	资金管理（15 分）	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金及时到位；得 2 分 ②截至 2020 年 12 月 31 日资金到位率 100%；得 3 分。不足 100%的部分按照，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。按照完成比例×该指标权重分值计算。		5	
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	①截至 2020 年 10 月 31 日预算执行率 100%；得 5 分。预算执行率=（实际支出金额/实际到位预算金额）×100%。按照完成比例×该指标权重分值计算。		5	
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得 1 分 ②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得 1 分 ③项目资金的使用符合项目预算批复规定的用途；得 1 分 ④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得 2 分		5	
	组织实施（5 分）	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度	①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得 1 分	2	0	本项目未提供相关从财务管理制度、业务管理制

一级指标	二级指标	三级指标		权重	指标解释	评分标准	扣分	最终得分	扣分原因
					是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②项目已制定或具有相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分			度。该指标扣2分，得0分。
		制度执行有效性		3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定；得1分 ②项目定期对专项资金的使用情况分析总结；得1分 ③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；得1分		3	
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	设立隔离观察点16处	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①设立隔离观察点实际完成率100%，得5分；未完成，按照完成比例×该指标权重分值计算。		10	
			提供隔离观察点餐食的商家6家			②提供隔离观察点餐食的商家实际完成率100%，得5分；未完成，按照完成比例×该指标权重分值计算。			
	产出质量（10分）	质量达标率	资金使用合规率100%	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既	①资金使用合规率100%，得5分，若不足的按照实际完成比例计算。		10	
			保障隔离人员及隔离点工作人员3餐			②①按照“医学留观经费项目满意度问卷调查”第2题回复情况测算，效果显著度=Σ样本数（“是”×1.0+“否”×0/总样本数*100%。效果显著度超过95%得满分；不足95%的该指标得分=效果显著度×该指标权重分值；效果显著度60%以下，不得分。			

一级指标	二级指标	三级指标		权重	指标解释	评分标准	扣分	最终得分	扣分原因
					定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。				
	产出时效（10分）	完成及时性	医学留观点三餐按时发放率100%	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①按照“医学留观经费项目满意度问卷调查”第3题回复情况测算，效果显著度=Σ样本数（“是”×1.0+“否”×0/总样本数*100%。效果显著度超过95%得满分；不足95%的该指标得分=效果显著度×该指标权重分值；效果显著度60%以下，不得分。	0.66	9.34	问题3显著度=(170×1+12×0)/182×100%=93.4%，未超过95%，根据评分标准，10*93.4%=9.34，该指标得9.34分。
	产出成本（10分）	成本节约率	实际成本≤计划成本	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	①实际成本每高出计划成本1%，扣一分，扣完为止。		10	
效益（20分）	项目效益（20分）	社会效益指标	有效保障群众生命安全，阻碍新冠肺炎病毒的传播	10	项目实施所产生的社会效益。	①有效保障群众生命安全，阻碍新冠肺炎病毒的传播，得5分，未完成，得0分。		10	

一级指标	二级指标	三级指标		权重	指标解释	评分标准	扣分	最终得分	扣分原因
		满意度指标	隔离人员及隔离点工作人员满意度≥90%	10	受益建档立卡贫困户对项目实施效果的满意程度。	①按照“医学留观点经费项目满意度问卷调查”第4、5题的测算回复情况，满意度=Σ样本数（第4、5题的效果显著度）/2×100%。4、5题效果显著度=Σ样本数(“非常满意”×1.0+“满意”×0.9+ “比较满意”×0.6+“不满意”×0.4+“非常不满意”×0）/总样本数×100%。满意度超过90%得满分；不足90%，则该指标得分=满意度×该指标权重分值；满意度 60%以下，不得分。		10	
			合　计	100			7.66	92.34	

附件 2：满意度调查结果分析

满意度调查结果分析

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为因疫情在酒店居住的群众、医学留观点工作人员。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对该项目受益对象满意度进行网络问卷调查；在和硕县卫生健康委员会的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取在线问卷调查方式（网址：https://www.wenjuan.com/s/rEruuaM/），回收有效问卷共计 182 份。

二、满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.9+“比较满意”×0.6+“不满意”×0.4+“非常不满意”×0）/总样本数×100%

三、调查结果分析

1、您是以下那种类型人员？

根据问卷统计结果显示，参与本次调查中 43.4%因疫情在酒店居住的群众，56.5%医学留观点工作人员。具体如下图所示。

选项	小计	比例
A.因疫情在酒店居住的群众	79	43.4%

B.医学留观点工作人员	103	56.6%
本题有效填写人次	182	

2、在医学留观期间，一日三餐是否均有保障？

根据问卷统计结果显示，调查对象中 100%认为在医学留观期间，一日三餐是否均有保障。具体如下图所示。

选项	小计	比例
A.是	182	100%
B.否	0	0%
本题有效填写人次	182	

3、在医学留观期间，您是否按时食用三餐？

根据问卷统计结果显示，93.4%的调查对象均表明在医学留观期间，您有按时食用三餐，6.6%的调查对象均表明在医学留观期间，您没有按时食用三餐具体如下图所示。

选项	小计	比例
A.是	170	93.4%
B.否	12	6.6%
本题有效填写人次	182	

4、您对医学留观点的住宿是否满意？

本次采用网络问卷的问卷发放形式，旨在客观评价调查对象对该项目实施效果满意度。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，

依据已回收问卷汇总得知及满意度计算公式，调查对象满意度为91.81%=（87×1.0+77×0.9+18×0.6+0×0.4+0×0）/182×100%，具体如下图所示。

选项	小计	比例
A.非常满意	87	47.8%
B.满意	77	42.3%
C.比较满意	18	9.9%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	182	

5、您对医学留观期间的餐食是否满意？

本次采用网络问卷的问卷发放形式，旨在客观评价调查对象对该项目实施效果满意度。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，依据已回收问卷汇总得知及满意度计算公式，调查对象满意度为89.73%=（85×1.0+67×0.9+30×0.6+0×0.4+0×0）/182×100%，具体如下图所示。

选项	小计	比例
A.非常满意	85	47%
B.满意	67	36.6%
C.比较满意	30	16.4%

D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	182	